ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ДЛЯ

  Лот 1․ EFSD - W/1/2022 - «Поликлиника № 8» (ЗАО),
Лот 2 EFSD - W/2/2022 – «Спортивная школа фигурного катания и хоккея Еревана» (ГНО)

и
 
Лот 1. EFSD - W/3/2022 «Поликлиника имени Энрико Маттео Муниципалитета Гюмри» (ЗАО), 
Лот 2. EFSD - W/4/2022  «Поликлиника имени Григора Нарекаци» Муниципалитета Гюмри (ЗАО), 



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ


Продолжительность задания
8 месяцев (приблизительный срок, может быть скорректирован в зависимости от продолжительности контракта со строительными компаниями) для Лота 2. EFSD - W/2/2022 – «Ереванская спортивная школа фигурного катания и хоккея» (ГНО) 

6 месяцев (приблизительный срок, может быть скорректирован в зависимости от продолжительности контракта со строительными компаниями) для Лота 1. EFSD - W/1/2022 – «Поликлиника № 8» (ЗАО), Лота 1. EFSD - W/3/2022 – «Поликлиника имени Энрико Маттео Муниципалитета Гюмри» (ЗАО), Лота 2. EFSD - W/4/2022 – «Поликлиника имени Григора Нарекаци  Муниципалитета Гюмри» (ЗАО).

Дата начала услуг
Апрель 2023 г. (примерная дата, будет скорректирована при подписании контрактов со строительными компаниями) для Лота 2. EFSD - W/2/2022 «Ереванская спортивная школа фигурного катания и хоккея» (ГНО).

Май, 2023 - (примерная дата, будет скорректирована при подписании контрактов со строительными компаниями)  для Лота 1. EFSD - W/1/2022 – «Поликлиника №8» (ЗАО), Лота 1. EFSD - W/3/2022 – «Поликлиника имени Энрико Маттео Муниципалитета Гюмри» (ЗАО), Лота 2. EFSD - W/4/2022 – «Поликлиника имени Григора Нарекаци Муниципалитета Гюмри» (ЗАО).
1. 

0. ВВЕДЕНИЕ

Республика Армения получила финансирование от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на реализацию проекта "Энергоэффективные регионы: задействование механизмов повышения энергосбережения в общественных зданиях и содействие развитию "зеленой энергетики"". Основной задачей проекта является снижение энергопотребления объектов социального и общественного назначения. Глобальной экологической целью является снижение выбросов парниковых газов путем устранения барьеров для осуществления инвестиций в отрасль энергоэффективности в государственном секторе.

Целью проекта является повышение уровня энергосбережения в зданиях общественного назначения, содействие развитию и становлению инфраструктурных субъектов, предоставляющих услуги энергосервиса, а также повышение осведомленности среди представителей региональных властей о результативности, принципах и механизмах привлечения энергосберегающих кредитов.

0. ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ РАБОТ

Цель задания - надзор за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации, стандартам качества, действующим строительным нормам и правилам, а также предотвращение выполнения некачественных строительных работ.
Технический надзор за строительными работами, мероприятиями по энергосбережению - это комплексное мероприятие, охватывающее все этапы строительства, по итогам реализации которого подписывается Акт о завершении строительства (Акт приемочной комиссии сдачи в эксплуатацию завершенного строительного объекта).

Технический надзор будет осуществляться на следующих объектах:
· «Поликлиника № 8» (ЗАО),
·  «Спортивная школа фигурного катания и хоккея Еревана» (ГНО), 
·  «Поликлиника имени Энрико Маттео Муниципалитета Гюмри» (ЗАО), 
· «Поликлиника имени Григора Нарекаци  Муниципалитета Гюмри» (ЗАО).

Консультант должен мобилизовать персонал в течение 3 дней с момента подписания контракта.

Объем работ включает в себя:
1. Посещение строительной площадки и проведение стартовой встречи с представителями Подрядчика и инженерами Фонда R2E2.
1. Осуществление всего необходимого надзора (в соответствии с Приказом №44 Комитета градостроительства РА об осуществлении технического надзора за качеством строительства) за установкой, регистрацией и испытанием инженерных устройств Подрядчиком.
1. Проверка качества и соблюдения технологий в рамках всех строительных работ, соответствия энергосберегающих мероприятий проекту, строительным нормам и правилам, спецификациям, графикам и стандартам, действующим в соответствии с законодательством РА.
1. Промежуточная приемка монтажа энергосберегающих материалов и подготовка соответствующих актов.
1. [bookmark: _GoBack]Подписание промежуточных Актов и Акта о завершении строительства (Акта приемочной комиссии о сдачи в эксплуатацию завершенного строительного объекта законченных работ).
1. Разрешение на внесение изменений в проектные решения во время строительства.
1. Проверка соответствующих сертификатов качества на материалы, используемые при строительстве.
1. Ведение записи наблюдений, замечаний и информации об их устранении в журнале "Управление строительством".
1. Участие в санкционированном надзоре, градостроительном контроле и проверке качества строительных работ и энергосберегающих мероприятий, проводимых другими уполномоченными органами, и последующее своевременное устранение выявленных недостатков.
1. Мониторинг графика строительства.
1. В случае невыполнения работ или выявлении недостатков, составление списка и установление сроков их устранения.
1. Прием законсервированных или приостановленных объектов от строительных организаций, а также их исключение по Акту с указанием технического состояния этих объектов.
1. Рассмотрение и утверждение Актов приема выполненных работ.
1. Подготовка и утверждение Актов всех видов скрытых работ.
1. Участие в подготовке и утверждении протоколов испытаний (подготовленных сертифицированными лабораториями) для всех типов оборудования и всех типов сетей.
1. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
1. Надзор за реализацией Планов по управлению экологическим и социальным воздействием со стороны Подрядчика. Планы по управлению экологическим и социальным воздействием будут предоставлены Группой реализации Проекта.

Квалификационные требования

Квалификационные требования к компании
· Наличие лицензии на осуществление технического надзора за строительными работами;
· Опыт осуществления технического надзора за строительными работами, мероприятиями по энергосбережению (3 аналогичных контракта);
· Опыт работы в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии;
· Опыт изучения рынка существующих теплоизоляционных материалов на рынке РА;
· Оснащенность инструментами и приборами контроля качества, транспортными средствами, компьютерными и офисными принадлежностями.
 
Основной персонал Консультанта должен состоять из следующих сотрудников:
· Инженер-строитель,
· Инженер-теплотехник,
· Специалист по возобновляемым источникам энергии.

Квалификационные требования к ключевому персоналу:

Инженер-строитель
· Высшее образование в сфере строительства,
· 3-летний опыт осуществления технического надзора за строительными работами (3 аналогичных контракта),

Инженер-теплотехник
· Высшее образование в области строительства или энергетики,
· 3-летний опыт осуществления технического надзора за строительными работами (3 аналогичных контракта),
· Опыт осуществления технического надзора, включающего элементы энергоэффективности (3 аналогичных контракта).

Специалист по возобновляемым источникам энергии
· Высшее образование в области строительства или энергетики,
· 3-летний опыт осуществления технического надзора за строительными работами (3 аналогичных контракта),
· Опыт осуществления технического надзора, включающего элементы возобновляемой энергетики (3 аналогичных контракта).


0. РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ

Для надзора за строительными работами, энергосберегающими мероприятиями, Консультант должен посетить строительную площадку, подготовить отчеты и передать следующие отчеты Заказчику.

Результат 1 - Ежемесячные отчеты о проделанной работе
Содержание отчетов:
Ход, качество, соблюдение графика строительных работ и энергосберегающих мероприятий, указанных в приказе №44 Комитета градостроительства РА об осуществлении технического надзора за качеством строительства. Статус реализации мероприятий по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда в соответствии с Планами по управлению экологическим и социальным воздействием.
Ежемесячные отчеты о проделанной работе представляются на армянском языке в электронном и бумажном виде (в одном экземпляре) на ежемесячной основе. Фонд R2E2 рассматривает и комментирует их в течение 7 (семи) дней с момента их представления.

 Результат 2 - Заключительные отчеты по завершению строительных работ по каждому Лоту. 
Содержание отчетов:
Окончательное заключение о соответствии выполненных строительных работ и энергосберегающих мероприятий проектной документации, стандартам качества, действующим строительным нормам и правилам, указанным в приказе №44 Комитета градостроительства РА об осуществлении технического надзора за качеством строительства.
Итоговые отчеты по каждому лоту должны быть представлены на армянском языке в электронном и бумажном виде (в одном экземпляре) по завершении строительных работ. Фонд R2E2 должен рассмотреть и прокомментировать их в течение 7 (семи) дней с момента их представления.
 
Все документы должны быть направлены на имя начальника технического отдела г-на Гранта Тер-Габриеляна hrant.tergabrielyan@r2e2.am, Фонд возобновляемых ресурсов и энергоэффективности Армении, 29/1 Саят-Нова, Ереван, Армения.



