



ПЛАН ЗАКУПОК
ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ
по состоянию на 16 июля 2026

№	№ Контракта	Название закупки	Категория расходов	Категория закупок (товары, работы, конс.услуг и)	Метод закупок	Обзор ЕФСР (пред. / посл.)	План / факт	Дата публикации объяв. на пред. квал. / выражение заинтересованности	Срок подачи заявок на пред. квал. / выражений заинтересованности	Дата подготовки отчета по пред. квал. / отчета о коротком списке	Дата подготовки документации для закупки	Дата публикации объявления о закупке	Дата вскрытия предложений / тех. предложений	Дата подготовки тех. Оценочного отчета (ТОО)	Дата вскрытия финансовых предложений	Дата подготовки оценочного отчета	Дата подписания контракта	Дата уведомления о присуждении контракта	Дата завершения контракта «з»	
Компонент 1. Модернизация и реабилитация насосных станций на крупных массивах орошения Зафарбадского района Республики Таджикистан.																				
1	МКТ-Р-1	Реабилитация и частичная замена насосных агрегатов насосных станций ГНС-1, ГНС-2 и ДВГНС, включая закупку и монтаж оборудования SCADA	1	Р	МКТ	Пред.	План Факт				26 июл 27	31 июл 27	9 окт 27				23 ноя 27	21 дек 27	23 дек 27	3 окт 29
2	ОКС-У-1	Услуги проектирования и авторского надзора																		
	ОКС-У-1.1	Детальное проектирование насосных станций и базы технического обслуживания	1	У	ОКС	Пред.	План Факт	13 июл 26	27 июл 26	11 авг 26	26 авг 26	31 авг 26	5 окт 26	20 окт 26	3 ноя 26	18 ноя 26	8 дек 26	10 дек 26	28 июн 27	
	ОКС-У-1.2	Осуществление авторского надзора при реконструкции насосных станций и базы технического обслуживания																30 мар 27	1 апр 27	2 ноя 29
Итого по Компоненту 1:																				
Компонент 2. Создание передвижных механизированных колонн и реконструкция автобаз, в том числе закупка специализированной техники для эксплуатационных и ремонтно-строительных организаций.																				
3	НКТ-Р-1	Реабилитация базы технического обслуживания в Согдийской области (с ооношением офисной мебели и необходимого оборудования)	1	Р	НКТ	Пред.	План Факт				4 янв 27	9 янв 27	8 фев 27				15 мар 27	9 апр 27	11 апр 27	5 апр 28
4	МКТ-Т-1	Закупка машин и механизмов для автобазы АМИ	1	Т	МКТ	Пред.	План Факт				4 янв 27	9 янв 27	10 мар 27				24 апр 27	24 июл 27	26 июл 27	5 апр 28
Итого по Компоненту 2:																				
Компонент 3. Повышение институционального потенциала АМИ																				
5	ОКС-У-3	Услуги по повышению институционального потенциала АМИ и бенефициаров Проекта	1	У	ОКС	Пред.	План Факт	1 мар 27	15 мар 27	14 апр 27	29 апр 27	4 май 27	18 июн 27	8 июл 27	22 июл 27	9 авг 27	29 авг 27	31 авг 27	31 мар 29	
Итого по Компоненту 3:																				
Компонент 4. Управление проектом и аудит.																				
6	ОКС-У-2	Мониторинг строительства насосных станций - ГНС-1, ГНС-2, ДВГНС и базы технического обслуживания и консультационной поддержке Группы реализации Проекта в области сопровождения Проекта	1	У	ОКС	Пред.														
	ОКС-У-2.1	Задание А. Консультационная поддержка Группы реализации Проекта в области проведения закупок					План Факт	17 июл 26	31 июл 26	15 авг 26	30 авг 26	4 сен 26	4 окт 26	18 окт 26	1 ноя 26	15 ноя 26	29 ноя 26	1 дек 26	14 дек 29	
	ОКС-У-2.2	Задание Б. Мониторинг строительства насосных станций ГНС-1, ГНС-2, ДВГНС и базы технического обслуживания и консультационная поддержка Группы реализации Проекта в области сопровождения Проекта					План Факт	17 июл 26	31 июл 26	15 авг 26	30 авг 26	4 сен 26	4 окт 26	18 окт 26	1 ноя 26	15 ноя 26	29 ноя 26	1 дек 26	14 дек 29	
7	ЗК-Т-1	Закупка 2 автомашин для ОРП и ГРП	1	Т	ЗК	Пред.	План Факт				10 июн 24	15 июн 24	15 июл 24				30 июл 24	27 авг 24	29 авг 24	26 янв 25
8	ЗК-Т-2	Закупка офисного оборудования и мебели для ОРП и ГРП	1	Т	ЗК	Пред.	План Факт				10 июн 24	15 июн 24	15 июл 24				30 июл 24	27 авг 24	29 авг 24	26 янв 25
9	ОКК-У-1	Создание и распространение информационных / агитационных видеофильмов	1	У	ОКК	После	План Факт	25 авг 26	8 сен 26	8 окт 26	23 окт 26	28 окт 26	12 дек 26	1 янв 27	15 янв 27	2 фев 27	22 фев 27	24 фев 27	11 сен 29	
10	ОНС-У-1	Услуги для проведения ежегодного аудита проекта	1	У	ОНС	Пред.	План Факт	25 ноя 26	9 дек 26	8 янв 27	23 янв 27	28 янв 27	14 мар 27	3 апр 27	17 апр 27	5 май 27	25 май 27	27 май 27	31 июл 31	
11	ЗК-Р-1	Реабилитация офиса ОРП	1	Р	ЗК	Пред.	План Факт				18 июн 26	22 июн 26	6 июл 26				21 июл 26	18 авг 26	20 авг 26	28 ноя 26
Итого по Компоненту 4:																				
Итого по закупочным категориям:																				

*Примечание 1: По указанным в Плате закупок расходам, подлежащим финансированию из средств инвестиционного кредита, ЕФСР будут профинансированы только те мероприятия, завершение которых будет документально оформлено до окончания периода доступности кредита, т.е. до 20 мая 2029 года, или до другой даты, которая может быть в установленном порядке согласована и утверждена ЕФСР по просьбе Республики Таджикистан в качестве новой даты окончания периода доступности инвестиционного кредита ЕФСР

*Примечание 2: Для контрактов МКТ-Р-1, ОКС-У-1.2, ОКС-У-2.1, ОКС-У-2.2, ОКС-У-1 и ОНС-У-1: принимаю во внимание дату окончания периода доступности инвестиционного кредита – 20 мая 2029 года, соответственно период для выполнения контрактов в полном объеме недостаточен. В связи с этим, будет рассмотрено продление периода доступности в соответствии с условиями Соглашения.

*Примечание 3: Срок завершения контракта не включает в себя гарантийный период (1 год), который исчисляется с даты подписания акта приемки выполненных работ. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается банковской гарантией, которая будет предоставляться Подрядчиком на соответствующую сумму и срок.

МКТ/ НКТ/ ЗК/С Международные конкурсные торги
Национальные конкурсные торги
Запрос катировок
ОКС Отбор по качеству и стоимости
ОНС Отбор по наименьшей стоимости
ОКК/ Отбор по квалификации консультанта

Пороговые значения стоимости контрактов по методам закупок:
НК I:
на приобретение товаров до 1.000.000,00 (Одного миллиона) долларов США включительно (включая налоги);
на выполнение работ до 5.000.000,00 (Пяти миллионов) долларов США включительно (включая налоги).
ЗК:
на приобретение товаров до 100.000,00 (Ста тысяч) долларов США включительно (включая налоги);